



REDISSE

Projet « Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique de l'Ouest » REDISSE

PLAN D'ACTION OPERATIONNEL 2018

Pays/Institution: MS/UGP/REDISSE/GUINEE

Kindia, 7 et 8 Décembre 2017



<http://www.wahooas.org>

175, Avenue Ouezzin Coulibaly, 01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso



PLAN DE PRESENTATION



- I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION**
- II. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DU PROJET**
- III. DESCRIPTION DU PROJET**
 - A. COMPOSANTES ET SOUS-COMPOSANTE DU PROJET**
 - B. COUT DE FINANCEMENT PAR COMPOSANTE**
 - C. ZONES D'INTERVENTION**
 - D. BENEFICIAIRES**
 - E. INDICATEURS DE RESULTATS**
- IV. MISE EN OEUVRE DU PROJET**
 - A. DISPOSITION INSTITUTIONNELLE DE MISE EN OEUVRE**
- V. PROCESSUS D'ELABORATION DU PAO**
- VI. PRESENTATION DU PAO**
- VII. ACTIVITES REALISEES EN 2017**
 - A. ANALYSE DES DECAISSEMENTS**
- VIII. PROCHAINE ETAPES**



Domaines d'Interventions Prioritaires 2018



1. **Composante 1** : Surveillance et notification et Riposte ;
2. **Composante 2** : Renforcement des capacités du Laboratoire vétérinaire
3. **Composante 3** : Riposte
4. **Composante 4** : Formation, déploiement et rétention de la main d'œuvre ;
5. **Composante 5**: Coordination, Gestion et Communication



I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION



- ❖ Entre **2013** et **2015**, l'Afrique de l'Ouest, particulièrement la **Guinée**, le **Liberia** et la **Sierra Leone**, a fait face à sa première flambée documentée de maladie à virus Ebola.
- Cette flambée est la plus grande enregistrée en ces quatre décennies d'histoire de cette maladie en termes de zones géographiques déjà touchées et de zones présentant un risque immédiat de propagation.



I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION (2)



- ❖ En Guinée, **3804 cas confirmés et probables** ont été enregistrés parmi lesquels **2536 décès** soit un taux de **létaleté de 62%** entre Mars 2014 et Octobre 2015.
- ❖ Le personnel de santé en a payé un lourd tribut avec environ **211 cas** parmi lesquels **117 décès**.
- ❖ Cet état de fait a révélé la **faiblesse du système de santé** dans toutes ses composantes et la **faible collaboration intersectorielle** dans le processus de lutte contre les urgences de santé Publique



I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION (3)



- ❖ De nos jours, il est reconnu que la plupart des épidémies se développent à l'interface de l'écosystème humain et animal.
- ❖ Elles relèvent de problématiques complexes qui requièrent pour les régler des compétences multidisciplinaires et multisectorielles (santé humaine, santé animale et environnementale) afin de renforcer les capacités de prévention, surveillance et riposte selon l'approche « **Une Seule Santé** ».



I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION (4)



C'est dans ce contexte que s'inscrit le plan de relance et de résilience du système de sante 2015-2017 avec les priorités suivantes :

- ❖ Elimination de la MVE et autres maladies à travers la PCI, la SMIR et le RSI;
- ❖ Renforcement du système de santé de district à travers l'amélioration des prestations de services: PMA, PCA, interventions à haut impact mère-enfant;
- ❖ Renforcement du système de gestion et la gouvernance (soutien à la gestion, coordination redevabilité et engagement des communautés et regulation)



II. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (ODP)



II. ODP



- (i) Renforcer la capacité intersectorielle nationale et régionale pour assurer une meilleure collaboration en matière de surveillance des maladies et de préparation aux épidémies en identifiant les faiblesses des systèmes de santé animale et humaine;
- (ii) En cas de crise ou d'urgence éligible, fournir une réponse immédiate et efficace à ladite crise ou urgence éligible.

Cet objectif comprend une composante d'intervention d'urgence contingente (CERC) pour améliorer la capacité du gouvernement en cas d'urgence.



III. DESCRIPTION DU PROJET



A. COMPOSANTES ET SOUS-COMPOSANTES



COMPOSANTE 1 : SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET D'INFORMATION

Sous-Composante 1.1 :

Soutenir la coordination des systèmes et des processus de surveillance au niveau communautaire dans les secteurs de la santé animale et humaine ;

Sous-Composante 1.2 :

Développer l'interopérabilité des systèmes de surveillance et de reporting ;

Sous-Composante 1.3 :

Mettre en place un système d'alerte précoce pour la prévision des tendances sanitaires infectieuses.



A. COMPOSANTES ET SOUS-COMPOSANTES



COMPOSANTE 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES LABORATOIRES.

Sous-Composante 2.1 :

Examen, Mise à niveau et Appui aux Installations de Laboratoires de Réseau;

Sous-Composante 2.2 :

Améliorer la Gestion des Données et la Gestion des Echantillons;

Sous-Composante 2.3 :

Améliorer les fonctions de mise en réseau des laboratoires régionaux de référence.



A. COMPOSANTES ET SOUS-COMPOSANTES



COMPOSANTE 3 : PRÉPARATION ET INTERVENTION EN CAS D'URGENCE

Sous-Composante 3.1 :

Améliorer la coordination et la collaboration intersectorielles en matière de préparation et de réponse;

Sous-Composante 3.2 :

Renforcer la capacité d'intervention d'urgence;

Sous-Composante 3.3 :

Composante d'intervention d'urgence contingente-CERC (0 USD)



A. COMPOSANTES ET SOUS-COMPOSANTES



COMPOSANTE 4 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR UNE SURVEILLANCE EFFICACE DES MALADIES ET LA PRÉPARATION AUX ÉPIDÉMIES.

Sous-Composante 4.1 :

Cartographie, planification et recrutement des professionnels de santé;

Sous-Composante 4.2 :

Améliorer la formation, la motivation et la rétention des professionnels de santé;



A. COMPOSANTES ET SOUS-COMPOSANTES



COMPOSANTE 5 : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES, GESTION DE PROJET, COORDINATION ET PLAIDOYER/DÉFENSE DES INTÉRÊTS

Sous-Composante 5.1 :

Coordination du projet, gestion fiduciaire, suivi et l'évaluation, génération de données et gestion des connaissances;

Sous-Composante 5.2 :

Appui institutionnel, renforcement des capacités, plaidoyer et communication;



B. COÛT DE FINANCEMENT PAR COMPOSANTE DU PROJET



Sur la base du financement de l'IDA (Année fiscale 2016) le projet proposé sera un financement mixte :

- ✓ **Don N°D1300-GN** de 10 millions de dollars et
- ✓ **Crédit N°5883-GN** de 20 millions de dollars , soit une enveloppe totale de 30 millions de dollars.



B. COÛT DE FINANCEMENT PAR COMPOSANTE DU PROJET



Coût du Projet par Composante en Dollars	Coût du Projet	Financement IDA	% Financemnt
COMPOSANTE 1: SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET D'INFORMATION	11,70	11,70	100%
Sous-composante 1.1 Soutenir la coordination des systèmes et des processus de surveillance au niveau communautaire dans les secteurs de la santé animale et humaine	5,90	5,90	100%
Sous-composante 1.2 Développer l'interopérabilité des systèmes de surveillance et de reporting	3,80	3,80	100%
Sous-composante 1.3 Mettre en place un système d'alerte précoce pour la prévision des tendances sanitaires infectieuses	2,00	2,00	100%
Composante 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES LABORATOIRES	6,80	6,80	100%
Sous-composante 2.1 Examen et mise à niveau des installations de laboratoires de réseau.	2,60	2,60	100%
Sous-composante 2.2 Améliorer la gestion des données et la gestion des échantillons.	0,80	0,80	100%
Sous-composante 2.3 Améliorer les fonctions de mise en réseau des laboratoires régionaux de référence.	3,40	3,40	100%



B. COÛT DE FINANCEMENT PAR COMPOSANTE DU PROJET



Coût du Projet par Composante en Dollars	Coût du projet	Financement IDA	% Financemnt
COMPOSANTE 3 : Préparation et Intervention en cas d'Urgence	3,89	3,89	100%
Sous-composante 3.1 : Améliorer la coordination et la collaboration intersectorielles en matière de préparation et de réponse.	1,94	1,94	100%
Sous-composante 3.2 : Renforcer la capacité d'intervention d'urgence.	1,95	1,95	100%
Sous-composante 3.3 : Intervention d'urgence de contingence	0,00	0,00	00



B. COÛT DE FINANCEMENT PAR COMPOSANTE DU PROJET



Coût du Projet par Composante en Dollars	Coût du Projet	Financement IDA	% Financemnt
COMPOSANTE 4 : Gestion des ressources humaines pour une surveillance efficace des maladies et la préparation aux épidémies.	4,11	4,11	100%
Sous-Composante 4.1 : Cartographie, planification et recrutement des professionnels de santé.	1,00	1,00	100%
Sous-Composante 4.2 : Améliorer la formation, la motivation et la rétention des professionnels de santé.	3,11	3,11	100%
Sous-Composante 3.3 : Intervention d'urgence de contingence	0,00	0,00	00
Composante 5 : Renforcement des capacités institutionnelles, gestion de projet, coordination et plaidoyer/défense des intérêts	3,50	3,50	100%
Sous-Composante 5.1 : Coordination du projet, gestion fiduciaire, suivi et l'évaluation, génération de données et gestion des connaissances.	2,50	2,50	100%
Sous-Composante 5.2 : Appui institutionnel, renforcement des capacités, plaidoyer et communication.	1,00	1,00	100%



C. ZONE D'INTERVENTION DU PROJET



- ❖ Le Projet REDISSE I bénéficiera à l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO dans le cadre de la politique et les activités de normalisation régionales menées par l'OOAS et le CRSA (Centre régional de Santé Animale).
- ❖ Trois (03) pays de la phase I (la **Guinée**, la **Sierra Leone** et le **Sénégal**)
- ❖ En **Guinée**, le projet couvrira l'ensemble du pays.



D. BENEFICIAIRES DU PROJET



Bénéficiaires Directs :

- ✓ Ensemble des 12,3 Millions d'habitants de la Guinée.

Bénéficiaires Secondaires :

- ✓ Fournisseurs de services publics et privés ;
- ✓ Institutions intervenant dans le domaine de la santé humaine, animale et environnementale.



E. INDICATEURS



E. INDICATEURS DU PROJET



□ INDICATEURS D'OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (IODP) :

▪ IODP = 5

□ INDICATEURS DE RESULTATS INTERMEDIAIRES DU PROJET (IRIP) :

▪ IRIP = 13



Cadre de Résultats (1)



Indicateurs ODP	Source et méthodes collecte	Responsable	Réf	Cibles par année					
				An1	An2	An3	An4	An5	Cible visée
IODPP-1. GUINÉE - Détection des maladies prioritaires : capacités d'analyses des laboratoires (notation nationale des capacités) (Nombre)	Evaluations de la JEE (RSI et GHSA) et de la PSV de l'OIE + Auto-évaluation pays	Experts de la JEE et de la PVS de l'OIE et pays							
			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
IODPP-2. GUINÉE - Progrès accomplis dans l'établissement de systèmes de surveillance reposant sur un évènement et un indicateur (notation nationale des capacités) (Nombre)	Auto-évaluations	Pays participants							
			3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

<http://www.wahooas.org>

175, Avenue Ouezzin Coulibaly, 01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso



Cadre de Résultats (2)



Indicateurs ODP	Source et méthodes collecte	Responsable	Réf	Cibles par année					
				An1	An2	An3	An4	An5	Cible visée
IODPP-3. GUINÉE - Disponibilité des ressources humaines pour mettre en œuvre les principales capacités requises par le RSI (notation nationale des capacités) (Nombre)	Evaluations de la JEE (RSI et GHSA) et de la PSV de l'OIE + Auto-évaluation pays	Experts de la JEE et de la PVS de l'OIE et pays							
			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
IODPP-4. GUINÉE - Un plan multirisque de préparation et de réponse aux urgences de santé publique nationale a été créé et mis en œuvre (notation nationale des capacités) (Nombre)	Auto-évaluations	Pays participants							
			1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00

<http://www.wahooas.org>

175, Avenue Ouezzin Coulibaly, 01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso



Cadre de Résultats (3)



Indicateurs ODP	Source et méthodes collecte	Responsable	Réf	Cibles par année					
				An1	An2	An3	An4	An5	Cible visée
IODPP-5. GUINÉE - Collaboration et échange d'informations entre les pays : progrès réalisés (Nombre)	Evaluations de la JEE (RSI et GHSA) et de la PSV de l'OIE + Auto-évaluation pays	Experts de la JEE et de la PVS de l'OIE et pays		An1	An2	An3	An4	An5	Cible visée
			1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00



Cadre de Résultats (4)



Indicateurs de résultats intermédiaires	Source et méthodes collecte	Responsable	Réf	Cibles par année					
				An1	An2	An3	An4	An5	Cible visée
IRIP-1. GUINÉE - Système de reporting en temps réel, interopérable, interconnecté, électronique (notation nationale des capacités) (Nombre) IRIP-2. GUINÉE -Qualité des systèmes de laboratoire (notation nationale des capacités) (Nombre) IRIP-3. GUINÉE - Systèmes de surveillance des maladies zoonotiques/pathogènes prioritaires en place (Nombre)	Evaluations de la JEE (RSI et GHSA) et de la PSV de l'OIE + Auto-évaluation pays	Experts de la JEE et de la PSV de l'OIE et pays		An1	An2	An3	An4	An5	Cible visée
			2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00
			1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00
			3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00

<http://www.wahooas.org>

175, Avenue Ouezzin Coulibaly, 01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso



Cadre de Résultats (5)



Indicateurs de résultats intermédiaires	Source et méthodes collecte	Responsable	Réf	Cibles par année					
				An1	An2	An3	An4	An5	Cible visée
IRIP-4. GUINÉE -Stratégie concernant le personnel (notation nationale des capacités) (Nombre)	Evaluations de la JEE (RSI et GHSA) et de la PSV de l'OIE + Auto-évaluation pays	Experts de la JEE et de la PSV de l'OIE et pays		An1	An2	An3	An4	An5	Cible visée
			1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00
IRIP-5. GUINÉE -Système d'envoi et de transport d'échantillons (notation nationale des capacités) (Nombre)			0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
IRIP-6. GUINÉE - Programme de formation en épidémiologie appliquée en place, tel le FETP (notation nationale des capacités) (Nombre)			3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00



Cadre de Résultats (6)



Indicateurs de résultats intermédiaires	Source et méthodes collecte	Responsable	Réf	Cibles par année					
				An1	An2	An3	An4	An5	Cible visée
IRIP-7. GUINÉE - Systèmes de reporting efficace pour soumission à l'OMS, l'OIE/FAO (notation nationale des capacités) (Nombre)	Evaluations de la JEE (RSI et GHSA) et de la PSV de l'OIE + Auto-évaluation pays	Experts de la JEE et de la PSV de l'OIE et pays		An1	An2	An3	An4	An5	Cible visée
			2,25	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	5,00
IRIP-8. GUINÉE -Mécanismes de lutte contre les zoonoses infectieuses et les zoonoses potentielles établis et fonctionnels (notation nationale des capacités et moyenne régionale) (Nombre)			1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	4,00	4,00
IRIP-9. GUINÉE - Personnel de santé humaine et vétérinaire (notation nationale des capacités) (Nombre)			3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00

<http://www.wahooas.org>

175, Avenue Ouezzin Coulibaly, 01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso



Cadre de Résultats (7)



Indicateurs de résultats intermédiaires	Source et méthodes collecte	Responsable	Réf	Cibles par année					
				An1	An2	An3	An4	An5	Cible visée
IRIP-10. GUINÉE - Délai d'exécution entre la date du prélèvement des échantillons et la date de réception des résultats pour les maladies prioritaires (Jours)	Evaluations de la JEE (RSI et GHSA) et de la PSV de l'OIE + Auto-évaluation pays	Experts de la JEE et de la PSV de l'OIE et pays		An1	An2	An3	An4	An5	Cible visée
			5,00	5,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00
IRIP-11. GUINÉE -Citoyens et/ou communautés participant à la planification/la mise en œuvre/l'évaluation des programmes de développement (Oui/Non)			Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui



Cadre de Résultats (8)



Indicateurs de résultats intermédiaires	Source et méthodes collecte	Responsable	Réf	Cibles par année					
				An1	An2	An3	An4	An5	Cible visée
IRIP-12. GUINÉE Nombre total de bénéficiaires directs du projet (Nombre)	Evaluations de la JEE (RSI et GHSA) et de la PSV de l'OIE + Auto-évaluation pays	Experts de la JEE et de la PSV de l'OIE et pays		An1	An2	An3	An4	An5	Cible visée
			0,00	12,28	12,60	12,93	13,30	13,62	13,98
IRIP-13. GUINÉE -Femmes/filles bénéficiaires du projet (Pourcentage)			50	50	50	50	50	50	50



IV. Mise en Oeuvre du Projet REDISSE



A- Dispositions Institutionnelles et dispositifs de Mise en Œuvre

Il sera établi un Comité de pilotage du programme « Une seule santé » et de l'agriculture sous l'égide du Ministère de la Santé.

Ce comité assurera la fonction d'organe consultatif et de surveillance du projet.

L'Unité de Gestion du Projet (UGP) sera hébergée par le projet d'Amélioration des Services de Santé Primaires (PASSP) en vigueur au Ministère de la Santé qui sera responsable des passations de marchés et de la gestion financière, et assurera le respect de toutes les directives de mise en œuvre.

D'autres organismes de mise en œuvre, tels que le Ministère de l'Agriculture/Environnement et les Directions Générales de la Santé au sein du Ministère, seront financés par le biais de PAO pour les livrables convenus.



V. Processus d'Elaboration du PAO



- ❖ Du mois d'Avril au mois d'Août 2017, se sont déroulés les différents ateliers d'élaboration des Plans d'Action Opérationnels (PAO) des niveaux Communautaire, Sous-Préfectoral, Préfectoral, Régional et Central avec la participation effective des cadres à tous les niveaux des trois (03) départements (Santé, Elevage et Environnement) ainsi que les Partenaires Techniques et Financiers et la Société Civile.
- ❖ Le 28 Juillet 2017, s'est tenue de la réunion de plaidoyer de haut niveau sur l'approche une seule santé (Hôtel Riviera Royal) pour l'obtention de l'engagement solennel du Gouvernement.



V. Processus d'élaboration du PAO



- ❖ **Septembre - Octobre 2017** : Séries de réunions des Groupes Techniques de Travail par composante (Surveillance et Riposte, Laboratoire, Ressources Humaine et Coordination) se sont tenues pour revue, harmonisation et consolidation des différents documents élaborés.
- ❖ **Octobre - Novembre 2017** : Rencontres tant au niveau national qu'international pour :
 - ✓ Orientation sur le Manuel des Opérations d'Urgence (zéro dollars) ;
 - ✓ Harmonisation des Méthodes et Outils de Suivi Evaluation REDISSE ;
 - ✓ Préparation du Manuel d'Opération d'Urgence de la Guinée (CERC) ;
 - ✓ Validation du Manuel d'Opération d'Urgence de la Guinée par le Ministère de la Santé ;
 - ✓ Soumission du Manuel d'Opération d'Urgence de la Guinée à l'IDA.



PRESENTATION DES COMPOSANTES PAR LE CHEF DE FILE DE GROUPE TECHNIQUE DE TRAVAIL - GTT



COMPOSANTE 1 : SURVEILLANCE ET NOTIFICATION



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 1: SURVEILLANCE ET NOTIFICATION

Sous composante 1.1: Soutenir la Coordination des Systèmes et des Processus de Surveillance au Niveau Communautaire dans les Secteurs de la Santé animale et Humaine.

Activités	Coût total (USD)
A. Niveau Communautaire	
Former 200 AC de la santé animale, de l'environnement, du secteur privé et confessionnel dans le cadre de la surveillance à base communautaire pendant 2 jours.	40 689
Doter les AC en kit de surveillance (Téléphones plus puces, Vélos, Registres de notification, Bottes, Imperméables, Stylos, Sac à dos)	5 556
Doter les 200 AC en crédit téléphonique chaque mois pour communiquer les informations sur les évènements sanitaires	267
Organiser une séance de sensibilisation de masse par mois et par AC	5 333
Appuyer la mise en place des comités communautaires de coordination et de surveillance de 10 membres chacun par 4 cadres du niveau préfectoral pendant 5 jours	5 333



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 1: SURVEILLANCE ET NOTIFICATION

Sous Composante 1.1 : Soutenir la Coordination des Systèmes et des Processus de Surveillance au Niveau Communautaire dans les Secteurs de la Santé animale et Humaine.

Activités	Coût total (USD)
A. Niveau Communautaire	
Organiser des réunions mensuelles intercommunautaires de coordination des activités de surveillance	52 778
organiser des réunions trimestrielle intercommunautaires transfrontalières dans les 41 points d'entrée	459 000
Former 120 vétérinaires, contrôleurs techniques d'élevage et assistants techniques d'élevage sur l'identification, la notification, la transmission des données de surveillance pendant 3 jours par 2 formateurs.	54 667
Former 150 conservateurs de la nature sur l'identification, la notification, le prélèvement, la transmission des données de surveillance par 2 formateurs pendant 3 jours	8 533
Doter en outils de gestion des centres de surveillance animale et environnementale (Registres et notification, fiches de notification, fiches d'investigation/fiches de suivi, fiches de collecte des informations zoo-sanitaires, fiches de déclaration des maladies)	19 215



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 1: SURVEILLANCE ET NOTIFICATION

Sous Composante 1.1 : Soutenir la Coordination des Systèmes et des Processus de Surveillance au Niveau Communautaire dans les Secteurs de la Santé animale et Humaine.

Activités	Coût total (USD)
A. Niveau Communautaire	
Doter les services vétérinaires en GPS	15 000
Assurer le suivi clinique et sérologique des animaux	12 667
Achat de 90 motos pour les agents du REMAGUI	100 000
Superviser les 41 Postes d'entrée transfrontaliers (PIF)	27 333
Sous – Total A :	802 539



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 1: SURVEILLANCE ET NOTIFICATION

Sous Composante 1.1: Soutenir la Coordination des Systèmes et des Processus de Surveillance au Niveau Communautaire dans les Secteurs de la Santé animale et Humaine.

Activités	Coût total (USD)
<u>B.Niveau Préfectoral</u>	
Former 10 conservateurs de la nature et 33 vétérinaires et contrôleurs techniques d'élevage, du secteur privé et confessionnel sur la SMIR en 2 sessions pendant 5 jours par 2 formateurs	13 889
Doter 38 Directions préfectorales de l'Environnement en matériels et équipements informatiques	21 111
Appuyer le fonctionnement de 48 sites sentinelles chargés de la surveillance de 150 survivants au compte de la SA CEINT	50 000
Assurer le transport semestriel des échantillons des fluides biologiques des survivants d'Ebola	1 155
Réaliser des supervision mensuelle intégrée des activités de surveillance dans 10 sites de surveillance humaine, animale et environnemental de 7 jours par 3 cadres pendant 12 mois	115 200



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 1: SURVEILLANCE ET NOTIFICATION

Sous Composante 1.1: Soutenir la Coordination des Systèmes et des Processus de Surveillance au Niveau Communautaire dans les Secteurs de la Santé animale et Humaine.

Activités	Coût total (USD)
<u>B.Niveau Préfectoral</u>	
Former en 2 sessions 23 gestionnaires de données des hôpitaux, 19 chefs de section eaux et forêt et 19 chargés de médecine vétérinaire sur la surveillance et en informatique de base par 3 formateurs pendant 5 jours	18 889
Assurer la maintenance préventive des véhicules de supervision du niveau préfectoral	16 889
Assurer la Fourniture en pneumatique des véhicules	25 333
Organiser 52 réunions hebdomadaires intégrée (santé humaine, animale et environnement) pour l'analyse et l'harmonisation des données de surveillance épidémiologique par préfecture	109 778
Sous – Total B :	372 244



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 1: SURVEILLANCE ET NOTIFICATION

Sous Composante 1.1 : Soutenir la Coordination des Systèmes et des Processus de Surveillance au Niveau Communautaire dans les Secteurs de la Santé animale et Humaine.

Activités	Coût total (USD)
<u>C.Niveau Régional</u>	
Former en 2 sessions 40 agents de santé, 16 agents de l'environnement et 16 agents de l'élevage, du secteur privé et confessionnel sur la surveillance intégrée des maladies et riposte par 2 formateurs durant 5 jours	21 111
Réaliser des supervisions trimestrielles intégrées des prestataires des sites de surveillance dans les districts sanitaires (santé humaine, animale et l'environnement) par 3 cadres pendant 7 jours	99 556
Assurer les frais de carburant pour les missions de supervision (Litre)	5 689



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 1: SURVEILLANCE ET NOTIFICATION

Sous Composante 1.1: Soutenir la Coordination des Systèmes et des Processus de Surveillance au Niveau Communautaire dans les Secteurs de la Santé animale et Humaine.

Activités	Coût total (USD)
C.Niveau Régional	
Organiser une réunion hebdomadaire intégrée(santé humaine, animale et environnement) pour l'analyse et l'harmonisation des données de surveillance épidémiologique regroupant 20 personnes durant 1 jour.	27 733
Elaboration et diffusion d'un bulletin trimestriel sur la surveillance	4 444
Doter les services vétérinaires en véhicules (7)	233 333
Etablir un contrat de prestation de service (entreprise) pour assurer l'entretien du parc informatique au niveau régional, préfectoral et sous-préfectoral	55 556
Sous – Total C :	447 422



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 1: SURVEILLANCE ET NOTIFICATION

Sous Composante 1.1 : Soutenir la Coordination des Systèmes et des Processus de Surveillance au Niveau Communautaire dans les Secteurs de la Santé animale et Humaine.

Activités	Coût total (USD)
<u>D.Niveau Central</u>	
Former en 2 sessions 60 formateurs du niveau central et régional en SMIR pour l'élevage, l'environnement, du secteur privé et confessionnel durant 5 jours	17 778
Réaliser deux Supervisions conjointes semestrielles des équipes cadres des régions sur la surveillance par 2 équipes de 3 cadres chacune du niveau central pendant 12 jours	10 667
Organiser un atelier de révision du guide SMIR dans le cadre de l'approche one health pendant 7 jours regroupant 30 participants	11 667
Organiser un atelier de validation du guide SMIR révisé pendant 1 jour regroupant 30 participants	1 667
Organiser 4 ateliers régionaux de dissémination du guide SIMR révisé pendant 2 jours regroupant 40 personnes par atelier	17 778
Faire l'audit semestriel interne de la qualité des données dans les 38 districts sanitaires par 3 cadres et 1 chauffeurs durant 2 jours dans chaque district et région 2 fois par an.	33 778



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 1: SURVEILLANCE ET NOTIFICATION

Sous Composante 1.1 : Soutenir la Coordination des Systèmes et des Processus de Surveillance au Niveau Communautaire dans les Secteurs de la Santé animale et Humaine.

Activités	Coût total (USD)
D.Niveau Central	
Organiser 52 réunions hebdomadaires pour l'analyse et l'harmonisation des données de surveillance épidémiologique	4 333
Elaborer le manuel des normes et procédures de gestion des données	3 333
Former en 3 sessions 114 personnes (santé humaine, animale et environnement) sur l'utilisation du manuel de procédures de gestion des données pendant 3 jours par 2 formateurs	20 000
Doter l'environnement en véhicules de supervision	66 667
Produire et diffuser un bulletin hebdomadaire	600
Organiser un atelier sur la revue annuelle des activités de la surveillance pendant 3 jours	10 000
Sous – Total D :	198 267



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 1: SURVEILLANCE ET NOTIFICATION

Sous Composante 1.2 : Développer l'interopérabilité des systèmes de surveillance et de reporting.

Activités	Coût total (USD)
Evaluer les systèmes et les réseaux de surveillance de la santé humaine, animale et environnementale existants	PM
Faire un examen et une mise à jour des priorités des maladies nationales et régionales	PM
Elaborer des lignes directrices, des protocoles et des outils harmonisés visant à améliorer la surveillance et les processus de reporting (santé animale, humaine et environnementale)	PM
Développer des méthodologies et des protocoles communs pour une circulation et une utilisation efficaces des données de surveillance	PM
Développer des infrastructures TIC pour faciliter l'interopérabilité intersectorielle des systèmes de surveillance et de reporting au niveau national et régional	PM
Etablir un lien nécessaire entre les systèmes de surveillance et de reporting et les systèmes de gestion des incidences (situation d'urgence) au niveau national	PM



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 1: SURVEILLANCE ET NOTIFICATION

Sous Composante 1.3 : Mettre en Place un système d'alerte précoce pour la prévision des tendances sanitaires infectieuses.

Activités	Coût total (USD)
Partager la cartographie des zones et les facteurs de risque des maladies à potentiel épidémique pendant 2 jours au cours d'une réunion	1 778
Former 94 cadres régionaux et préfectoraux à l'utilisation des GPS pour la géolocalisation des foyers pendant 3 jours	16 333
Former les 15 cadres par département(santé, élevage, environnement) en méthodologie de recherche pendant 14 jours par 2 formateurs	36 556
Organiser 38 activités de recherche action en raison d'une recherche par Préfecture sur la surveillance des maladies à potentiel épidémique	21 111
Mission de jumelages transfrontaliers et régionaux des programmes d'échanges d'informations et d'expérience (Personnel)	13 333
Renforcement des capacités pour les EIRT (Equipes d'Intervention Rapide Transfrontalières) qualifiés	26 667
Sous – Total 1.3 :	115 778
Total Composantes Surveillance / Notification :	1 936 250



COMPOSANTE 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DU LABORATOIRE

<http://www.wahooas.org>

175, Avenue Ouezzin Coulibaly, 01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES LABORATOIRES

SANTE HUMAINE

Sous Composante 2.1 : Examen, Mise à Niveau et Appui aux Installations de Laboratoires de Réseau

2.1.1 : Equiper les Laboratoires en Matériels, Consommables et Réactifs de Diagnostic des Maladies à Potentiel Epidémique	Coût total (USD)
Acquisition du matériels de diagnostic des maladies à potentiel épidémique d'origine bactérienne et virale pour les 2 laboratoires de référence (INSP/LNR et LFH)	44 500
Acquisition de consommables et réactifs au profil des 3HN et les 8 laboratoires régionaux pour le diagnostic des maladies à potentiel épidémique	45 650
Acquisition de consommables et réactifs de diagnostic des maladies à potentiel épidémique d'origine bactérienne et virale pour les 38 laboratoires de district sanitaires	66 500
Acquisition de consommables et réactifs de diagnostic des maladies à potentiel épidémique pour 15 laboratoires des centres de santé améliorés (CSA)	26 250
Acquisition de matériels, consommables et réactifs de diagnostic des maladies à potentiel épidémique pour les 413 laboratoires des centres de sante	123 900
Acquisition de consommables et réactifs de diagnostic des maladies à potentiel épidémique d'origine bactérienne pour les 925 postes de sante	92 500
Sous – Total 2.1.1 :	399 300



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES LABORATOIRES

SANTE HUMAINE

Sous Composante 2.1 : Examen, Mise à Niveau et Appui aux Installations de Laboratoires de Réseau

2.1.2 : Maitriser les Techniques d'Analyse de Laboratoire à travers des formations des techniciens de laboratoire	Coût total (USD)
Formation de 15 formateurs de niveau national sur la résistance anti-microbienne	22 500
Renforcement des compétences en 5 sessions de 15 techniciens de laboratoire des centres de santé pendant 5 jours en techniques de diagnostic des MPE par test rapide et sérologique par 2 formateurs	42 500
Renforcement des compétences de 10 biologistes nationaux et régionaux à L'INSP en management laboratoire pendant 10 jours	10 000
Renforcer les compétences des 18 techniciens de laboratoire de L'INSP/LNR et FH en 3 sessions (6/session) pendant 5 jours par session par 2 formateurs	12 000
Acquisition de consommables et réactifs de diagnostic des MPE pour les laboratoires de INSP/LNR et FH	39 600
Sous Total 2.1.2	126 600



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES LABORATOIRES

SANTE HUMAINE

Sous Composante 2.1 : Examen, Mise à Niveau et Appui aux Installations de Laboratoires de Réseau

2.1.3 : Réaliser des Contrôles de Qualité inter Laboratoires (CQI) et Externe (CQE).	Coût total (USD)
Formation de 20 biologistes en assurance qualité pendant 5 jours par 2 formateurs	99 000 000
Réalisation de 2 missions d' audits de qualité du diagnostic des maladies bactériennes (méningite, choléra, shigellose, salmonellose) par 2 personnes pendant 10 jours	180 000 000
Participation aux contrôles de qualité inter laboratoires (CQE) pour des maladies sous surveillance (méningite, choléra, Rougeole, grippe et F. jaune)	67 500 000
Achat des kits de protection individuelle pour la Biosécurité et bio sureté	410 400 000
Sous Total 2.1.3	756 900 000



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES LABORATOIRES

SANTE HUMAINE

Sous Composante 2.1 : Examen, Mise à Niveau et Appui aux Installations de Laboratoires de Réseau

2.1.4 : Elaborer le Manuel de Procédure Opérationnel Standard pour les Différentes Unités du Laboratoire dans l'Approche One Health	Coût total (USD)
Recrutement d'un consultant national pour l' élaboration du Manuel de Procédure Standardisé	40 000
Organiser un atelier de validation du Manuel de Procédure Standardisé pendant 3 jrs regroupant 25 participants	7 500
Assurer la reproduction du Manuel de Procédure Standardisé en 500 exemplaires	PM
Organiser 8 sessions de dissémination du Manuel de Procédure Standardisé pendant 2 jrs par session et regroupant 25 participants/session	40 000
Sous Total 2.1.4	40 000



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES LABORATOIRES

SANTE HUMAINE

Sous Composante 2.1 : Examen, Mise à Niveau et Appui aux Installations de Laboratoires de Réseau

2.1.5 : Rénovation des Locaux des Laboratoire de Fièvres Hémorragiques et INSP/LNR	Coût total (USD)
Rénovation des locaux des laboratoire de Fièvres Hémorragiques et INSP/LNR	444 000
Sous Total 2.1.5	444 000
2.1.6 : Développer la Technique de PCR	
Formation de techniciens pour les deux laboratoires en technique de PCR pour les nouveaux pathogènes	40 000
Sous Total 2.1.6	40 000
Total 2.1	1 181 500



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES LABORATOIRES

SANTE HUMAINE

Sous Composante 2.2 : Améliorer la Gestion des Données et la Gestion des Echantillons	Coût total (USD)
Réaliser une étude sur la résistance bactérienne des anti microbiens au niveau de l'INSP et des 3 Hôpitaux nationaux	10 000
Assurer 4 expéditions d'échantillons vers les laboratoires de référence (1 expédition /trimestre)	4 000
Achat de matériel informatique pour la gestion des données de laboratoire (sante humaine, animale et environnementale)	14 000
Formation de 40 gestionnaires de données de Laboratoires pendant 10 jours par 2 cadres du niveau central	42 000
Doter les gestionnaires des données de laboratoires en kit de connexion internet	1 800
Dotation des gestionnaires des données de laboratoires en forfaits mensuels de connexion internet	1 200
Total 2.2	73 000



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES LABORATOIRES

SANTE HUMAINE

Sous Composante 2.3 : Améliorer les fonctions de mise en réseau des laboratoires régionaux de référence	Coût total (USD)
Assurer 2 supervisions formatives intégrées des laboratoires par 2 cadres pendant 10 jours	4 000
Organisation d'une revue semestrielle du réseau des laboratoires regroupant 30 participants pendant 3 jours	18 000
Achat d'un véhicule pour la supervision des laboratoires du réseau	30 000
Total 2.3	52 000
TOTAL SANTE HUMAINE :	1 219 000



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES LABORATOIRES

SANTE ANIMALE

Sous Composante 2.1 : Examen, Mise à Niveau et Appui aux Installations de Laboratoires de Réseau	Coût total (USD)
Acheter un véhicule 4x4 pour le LCVD	30 000
Acquisition de consommables pour le diagnostic des cinq maladies prioritaires pour le laboratoire central et les laboratoires périphériques (Boké et Beyla/Famoyla)	180 000
Participation a 1 contrôle de qualité annuel inter laboratoires (CQI) et externes (CQE)	4 000
Acquisition d'équipements et réactifs pour le diagnostic des cinq maladies prioritaires pour le laboratoire central et les laboratoires périphériques (Boké et Beyla/Famoyla)	80 000
Equipement du laboratoire pédagogique de l'INSTITUT VETERINAIRE de Dalaba en matériel de laboratoire	45 000
Acquisition d'équipement, de réactifs et des produits chimiques pour la PCR	95 000
Sous-Total 2.1	434 000



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES LABORATOIRES

SANTE ANIMALE

Sous Composante 2.3 : Améliorer les fonctions de mise en réseau des laboratoires régionaux de référence	Coût total (USD)
Recrutement d' un consultant pour déterminer les caractéristiques techniques pour le nouveau laboratoire national de diagnostic vétérinaire niveau P2	60 000
Construire et rendre opérationnel un nouveau laboratoire national de diagnostic vétérinaire niveau P2	1 400 000
Construction des Postes d'Inspection Frontaliers (PIF)	150 000
Sous Total : 2.3	1 610 000
TOTAL SANTE ANIMALE	2 104 035

TOTAL GENERAL : Santé Humaine et Animale

3 410 525



COMPOSANTE 3 : RIPOSTE



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 3 : RENFORCER LA RIPOSTE

Sous Composante 3.1 : Améliorer la Coordination et la Collaboration Intersectorielles en matière de Préparation et de Réponse.	Coût total (USD)
--	------------------

A. Niveau Préfectoral

Organiser des ateliers d'élaboration et d'adaptation des plans préfectoraux de riposte contre les épidémies	111 111
---	---------

Prépositionner des kits d'urgence et de riposte dans les 38 districts sanitaires pour la santé humaine, animale et l'environnement	500 000
--	---------

Former 25 chargés de médecine de l'élevage et les médecins vétérinaires des aires protégées dans la prise en charge des maladies à potentiel épidémique et des catastrophes pendant 5 jours par 2 formateurs	7 500
--	-------

Sous-Total: A	618 611
----------------------	----------------

B. Niveau Régional

Organiser un atelier de consolidation/région des plans préfectoraux de préparation et de riposte contre les épidémies	38 333
---	--------

Prépositionner des kits d'urgence et de riposte au niveau régional	533 333
--	---------

Sous-Total: B	571 667
----------------------	----------------



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 3 : RENFORCER LA RIPOSTE

Sous Composante 3.1 : Améliorer la Coordination et la Collaboration Intersectorielles en matière de Préparation et de Réponse.

Coût total (USD)

C. Niveau Central

Organiser un atelier de consolidation et de validation des plans régionaux de riposte contre les épidémies

6 667

Prépositionner des kits d'urgence et de riposte dans les 8 régions

111 111

Doter les établissements de soins (CS+ Hôpitaux) en incinérateurs

320 000

Sous-Total : C

437 778



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 3 : RENFORCER LA RIPOSTE

Sous Composante 3.2 : Renforcer la Capacité d'Intervention d'Urgence.	Coût total (USD)
Financer les coûts opérationnels d'évaluation des situations d'urgence ou des événements sanitaires inhabituels	PM
Financer les coûts opérationnels des campagnes de vaccination de riposte	PM
Participation des cadres aux différentes rencontres/échanges régionaux sur la préparation et la réponse aux urgences	PM
Sous-Total 3.2	PM
Sous Composante 3.3 : Composante d'intervention d'Urgence « Zéro Dollar » (CERC)	
Elaborer le Plan National d'urgence d'intervention	PM
Elaborer un manuel national de réponse aux opérations d'urgences	PM
Doter en équipements de vidéo conférence et de communication les centres d'opération d'urgence des niveaux préfectoral et régional (ERARE, EPARE)	PM
Organiser des exercices de simulation et contrôle des flambées épidémiques par niveau (Préfectoral, Régional, National et transfrontalier)	PM
Sous-Total : 3.3	PM
TOTAL Composante 3 : PREPARATION RIPOSTE	1 628 056



COMPOSANTE 4 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR UNE SURVEILLANCE EFFICACE DES MALADIES ET LA PRÉPARATION AUX ÉPIDÉMIES



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 4 : Gestion des Ressources Humaines pour une Surveillance Efficace des Maladies et la Préparation aux Epidémies

Sous Composante 4.1 : Cartographie, Planification et Recrutement des Professionnels (Santé Animale, Humaine)	Coût total (USD)
Réaliser l'inventaire des ressources Humaines (MS-MEPA-MEEF)	72 000
Recrutement 30 médecins	PM
Recrutement de 34 Hygiénistes	PM
Recrutement de 17 Lavandiers	PM
Financer les missions et voyages d'études dans les institutions de formation en santé humaine , animale et environnementale au niveau national, régional et international	44 267
Sous-Total 4.1	116 267



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 4 : Gestion des Ressources Humaines pour une Surveillance Efficace des Maladies et la Préparation aux Epidémies

Sous Composante 4.2 : Améliorer la formation, la motivation et la rétention des professionnels de santé (Personnel Santé Humaine, Animale et Environnement)	Coût total (USD)
--	------------------

Formation de 2 bactériologistes à l'étranger	15 500
--	--------

Formation de 2 techniciens de laboratoire en PCR	19 933
--	--------

Formation de 2 socio-anthropologues à l'étranger	27 900
--	--------

Formation de 2 Agents d'Assurance qualité	15 500
---	--------

Organiser les rencontres/réunions trimestrielles d'échanges au niveau national et régional sur la définition des profils et plan de formation des agents en santé humaine , animale et environnementale dans le cadre de l'approche une seule santé	46 667
---	--------

Sous -Total: 4.2	125 500
-------------------------	----------------

Total Général : Composante 4 : Ressources Humaines	241 767
---	----------------



COMPOSANTE 5 : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES, GESTION DE PROJET, COORDINATION ET PLAIDOYER



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 5 : GESTION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SANTÉ ANIMALE ET HUMAINE

Sous Composante 5.1 : Coordination du Projet, Gestion Fudiciaire, Suivi-Evaluation, Génération de Données et Gestion des Connaissances	Coût total (USD)
Faire un audit (état des lieux) institutionnel des mécanismes de coordination des services techniques impliqués dans la mise en œuvre du projet	90 000
Mettre en œuvre les recommandations de l'audit.	PM
Tenir une réunion mensuelle du Comité Technique de Coordination One health au niveau central	1 000
Tenir une réunion mensuelle du Comité Technique Régional One health au	800
Tenir une réunion mensuelle du Comité Technique Préfectoral One health	600
Organiser deux sessions du comité technique de pilotage du Projet	6 000



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 5 : GESTION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SANTÉ ANIMALE ET HUMAINE

Sous Composante 5.1 : Coordination du Projet, Gestion Fudiciaire, Suivi-Evaluation, Génération de Données et Gestion des Connaissances	Coût total (USD)
Finaliser la mise en place de la plateforme nationale One Health et la rendre fonctionnelle	PM
Recruter un consultant Conseiller technique pour le secrétariat permanent One Health	PM
Organiser des réunions de plaidoyer et d'harmonisation sur la composante Zéro Dollars avec toutes les parties prenantes	PM
Organiser les réunions de concertation sur la structuration des Plateformes déconcentrées	11 111
Elaborer les documents relatifs a la coordination entre la Plateforme Nationale et les Structures Déconcentrées	5 556
Organiser l'atelier de validation du cadre de collaboration entre les Plateformes Nationales et sub-nationales One Health	11 111
Tenir les réunions des organes de la coordination « Une Seule Sante »	11 111



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 5 : GESTION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SANTÉ ANIMALE ET HUMAINE

Sous Composante 5.1 : Coordination du Projet, Gestion Fudiciaire, Suivi-Evaluation, Génération de Données et Gestion des Connaissances	Coût total (USD)
Organiser la célébration de la journée mondiale One Health / Une seule santé	22 222
Organisation Une sessions de sensibilisation dans les huit (08) régions administratives sur le One Health	21 333
Organiser 1 réunion mensuelle de Secrétariat permanent de la plateforme Une seule santé	PM
Financer les coûts de participation des cadres des MS, Elevage et de l'Environnement aux réunions sous régionales et internationales sur la préparation aux épidémies et Ripostes	PM
Poursuivre la promotion de l'approche " Une Seule Santé "	PM
Tenir un Comité Technique de Coordination intégrée/One health pendant 2 jours pour 80 participants	32 000



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 5 : GESTION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SANTÉ ANIMALE ET HUMAINE

Sous Composante 5.1 : Coordination du Projet, Gestion Fudiciaire, Suivi-Evaluation, Génération de Données et Gestion des Connaissances	Coût total (USD)
Réaliser une supervision nationale intégrée semestrielle des activités du projet par une équipe multidisciplinaire de six (6) cadres pendant 10 Jours	12 000
Réaliser 2 supervisions semestrielles intégrées du niveau régional vers le niveau préfectoral (santé, Elevage et Environnement) par 3 cadres et pendant 10 jours	6 000
Réaliser 4 supervisions trimestrielles intégrées du niveau préfectoral vers les structures de santé (humaine, animale et environnementale) par 3 cadres et pendant 10 jours	12 000
Organiser une revue annuelle du Projet pendant 3 jours regroupant 60 participants	18 000
Acquisition de 9 véhicules 4x4 Pick-Up double cabine: 1 Véhicule pour santé humaine, 7 pour la santé animale et 1 pour l'UGP	270 000
Acquisition de 90 motocyclettes TT pour les agents du REMAGUI	450 000



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 5 : GESTION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SANTÉ ANIMALE ET HUMAINE

Sous Composante 5.1 : Coordination du Projet, Gestion Fudiciaire, Suivi-Evaluation, Génération de Données et Gestion des Connaissances	Coût total (USD)
Choix d'un prestataire sur marché à commande pour les fournitures de bureau	15 000
Choix d'un Fournisseur pour l'acquisition de mobiliers de bureau pour la CEP	97 000
Choix d'un Fournisseur pour l'acquisition de matériels informatiques et de reprographie pour la CEP	40 000
Payer les frais de missions à l'intérieur du pays: diverses supervisions de la coordination du REDISSE et du comité technique de pilotage du projet	42 000
Payer les frais de missions à l'intérieur du pays de l'équipe projet (RTO,SSE, SSH, SSA,SSENV.....)	30 000
Payer les frais de missions de supervision financières à l'intérieur du pays	7 200
Supervision des activités dans la zone du projet REDISSE par une délégation du Ministre de la Santé Publique, de l'elevage et de l'environnement	24 000
Dotation en carburant du personnel clés et pour les véhicules de la CEP	24 000



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 5 : GESTION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SANTÉ ANIMALE ET HUMAINE

Sous Composante 5.1 : Coordination du Projet, Gestion Fudiciaire, Suivi-Evaluation, Génération de Données et Gestion des Connaissances	Coût total (USD)
Prestation pour l'assurance des véhicules achetés par le projet	28 800
Prestation pour l'assurance des motos achetés par le projet	4 050
Entretien réparation du matériel informatique	5 000
Prestation pour l'entretien et la réparation des véhicules achetés par le projet	15 000
Choix d'un Prestataire de Service pour l'installation et la fourniture de connexion Internet, ainsi que l'assistance technique	9 000
Recrutement d'une entreprise pour la construction du bâtiments administratifs R+2 du projet	144 000
Payer le salaire de personnel contractuel clés du projet	174 000
Payer le salaire des chauffeurs du projet	21 000



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 5 : GESTION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SANTÉ ANIMALE ET HUMAINE

Sous Composante 5.1 : Coordination du Projet, Gestion Fudiciaire, Suivi-Evaluation, Génération de Données et Gestion des Connaissances	Coût total (USD)
Assurances maladies du personnel	22 000
Service de nettoyage des locaux	4 200
Choix d'un Prestataire de Service pour le service de gardiennage des locaux du PASSP	7 800
Recrutement d'un cabinet d'audit des comptes du projet pour les 3 premiers exercices	0
Paramétrage du logiciel TOMPRO et formation du comptable pour la gestion du projet	5 000
Organiser l'atelier de lancement du REDISSE	37 500
Organisation des réunions coordination et de concertation nationale	27 000
Collation pour les réunions du Comité de Pilotage et réunion technique avec les partenaires	12 000



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 5 : GESTION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SANTÉ ANIMALE ET HUMAINE

Sous Composante 5.1 : Coordination du Projet, Gestion Fudiciaire, Suivi-Evaluation, Génération de Données et Gestion des Connaissances	Coût total (USD)
Faire des annonces et publicités dans les journaux et média.	11 111
Payer les factures de téléphone, DHL, frais postaux et les cartes de recharge de téléphone	6 000
Frais divers de fonctionnement (charge récurrente etc....)	12 000
Elaboration d'un manuel opérationnel des interventions d'urgence, il sera préparé par chaque pays comme conditions préalable aux décaissements pour la réponse aux urgences	40 000
Organiser les ateliers d'orientation et d'élaboration des PAO structures du projet au titre de l'exercice 2017	43 000
Renforcement des capacités de l'équipe projet	44 200
Participation des cadres aux réunions régionale de One Health	32 400
Mission d'évaluation pour l'état lieu des services de santé humaine et animale	12 000
Sous - Total: 5.1	1 977 106



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 5 : GESTION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SANTÉ ANIMALE ET HUMAINE

Sous Composante 5.2 : Appui Institutionnel, Renforcement des Capacités, Plaidoyer et communication	Coût total (USD)
Former en gestion de Projet 20 cadres des 3 ministères (8 Santé, 7 Elevage et 5 Environnement) impliqués dans la mise en œuvre du Projet	PM
Doter les Directions Techniques en équipements bureautiques, informatiques et logistiques	PM
Doter le Conseiller technique en matériels informatiques, équipements de bureau et fournitures	PM
Recruter un consultant international spécialiste en communication Approche "One Health"	90 000
Contribuer au lancement de l'approche Une seule santé	22 222



VI. PRESENTATION DU PAO PAR COMPOSANTE

Composante 5 : GESTION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SANTÉ ANIMALE ET HUMAINE

Sous Composante 5.2 : Appui Institutionnel, Renforcement des Capacités, Plaidoyer et communication	Coût total (USD)
Recruter un consultant national spécialiste en communication	15 000
Organiser un atelier de concertation autour du draft du plan de communication pendant 5 jours regroupant 25 participants	12 500
Organiser un atelier de validation du plan de communication élaboré pendant 2 jours regroupant 25 participants	5 000
Organiser 8 ateliers régionaux de dissémination du Plan de Communication pendant 3 jours regroupant 30 participants chacun	72 000
Sous - Total: 5.2	216 722
Total Composante 5 : GESTION ET COORDINATION	2 193 828



FIN DE PRESENTATION PAR LES GTT



VII. RECAPITULATIF :

BUDGET PAO REDISSE 2018 PAR COMPOSANTE ET SOUS-COMPOSANTE



VII. RECAPITULATIF



PLAN D'ACTION OPERATIONNEL REDISSE ANNEE 2018				
N°0	COMPOSANTES ET SOUS-COMPOSANTES PROJET REDISSE	Coût Total (GNF)	Coût Total (USD)	Source de Financement / Bailleur
I.	SURVEILLANCE ET RIPOSTE			
1.	Systèmes de Surveillance et d'Information	17 426 250 000	1 936 250	REDISSE
2.	Préparation et Intervention en cas d'Urgence.	14 652 500 000	1 628 056	REDISSE
I.	TOTAL SURVEILLANCE ET RIPOSTE	32 078 750 000	3 564 306	
II.	RENFORCEMENT DES CAPACITES DU LABORATOIRE			
1.	Santé Humaine	11 758 500 000	1 306 500	REDISSE
2.	Santé Animale	18 936 315 000	2 104 035	REDISSE
II.	TOTAL RENFORCEMENT DES CAPACITES DU LABORATOIRE	30 694 815 000	3 410 535	
III.	RESSOURCES HUMAINES			
III.	TOTAL RESSOURCES HUMAINES (SANTE HUMAINE, ANIMALE, ENVIRONNEMENT)	2 175 900 000	241 767	
IV.	RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES, DE GESTION DE PROJET, DE COORDINATION ET DE PLAIDOYER/DEFENSE DES INTERETS			
IV.	TOTAL COORDINATION/PLAIDOYER/COMMUNICATION/ SUIVI ET EVALUATION	19 744 450 000	2 193 828	
TOTAL GENERAL DES COMPOSANTES		84 693 915 000	9 410 435	

<http://www.wanooas.org>

175, Avenue Ouezzin Coulibaly, 01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso



PRESENTATION DU RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

<http://www.wahooas.org>

175, Avenue Ouezzin Coulibaly, 01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso



BUDGET 2017



SITUATION DU DECAISSEMENT AU 30 NOVEMBRE 2017

	BUDGET	GNF	USD
1	ATELIER - ORIENTATION - ELABORATION - FINALISATION DU PAO	653 129 185	72 489
2	ORGANISATION DE LA REUNION DE PLAIDOYER HAUT NIVEAU SUR LE ONE HEALTH	109 041 414	12 102,27
3	INSTALATION ET FORMATION LOGICIEL TOMPRO DE GESTION	10 800 000	1 199
4	HONORAIRE PERSONNEL COMPTABLE	108 051 334	11 992,38
5	PUBLICATION RECRUTEMENT DANS LES JOURNAUX	15 800 000	1 753,61
6	FRAIS BANCAIRE	2 801 453	310,93
7	FRAIS DIVERS DE GESTION	3 200 000	355
	TOTAL	902 823 386	100 202



VIII. DEPENSES REALISEES EN 2017



PROCHAINES ETAPES

<http://www.wahooas.org>

175, Avenue Ouezzin Coulibaly, 01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso



PRESENTATION DU COORDINATEUR NATIONAL DU PROJET

<http://www.wahooas.org>

175, Avenue Ouezzin Coulibaly, 01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso



VIII. PROCHAINES ETAPES



1. Validation du PAO par le Comité Technique de Pilotage par
2. Soumission du PAO validé à l'IDA pour AVIS DE NON O
3. Finalisation du recrutement des RH complémentaires (Spéc
Sauvegarde Environnementale et Sociale, Suivi-Evaluation e
marchés) par l'UGP : 10.01.2018
4. Opérationnalisation de la stratégie de MEO des activités RE
2018
5. Financement des interventions/activités du PAO par l'UGP
6. Assistance Technique (OOAS, CRSA, OMS, OIE, FAO, F
7. Mise en œuvre des recommandations des missions d'appui



VIII. PROCHAINES ETAPES (suite)



7. Renforcement de la Coordination des Interventions des PTI
par les parties prenantes : Continue

8. Missions Conjointes de mise en place et de renforcement de
des Districts et Régions par les membres de Plateforme : Fé




Merci

Thank you

Obrigado

REDISSE



<http://www.wahooas.org>

175, Avenue Ouezzin Coulibaly, 01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso